


我们在原有系统多年研发的基础上，并结合多家设备制造业企业的管理流程、经验，订制开发出了适合设备制造业（项目型）管理模式的项目生产管理软件。

设备制造业（项目型）企业在生产管理方面由于其产品复杂，物料繁杂，每个客户不同的合同都是可能一个新的项目，需要按照每个项目单独生产制造，购买对应的原材料，同时按照项目核算材料成本。




图：项目管理流程

- 项目信息，客户的特殊要求完整的录入到系统，准确的传递到设计环节
自定义项目模板，设置项目不同的进度检查点。




图：项目模板

项目信息可以事后关联合同，记录项目清单以及多种项目摘要信息。



图：项目清单



图：项目摘要

自定义项目摘要信息，可以准确记录项目所有的关键参数信息，方便事后追查。



图：项目摘要维护

● 项目进度管控

依据项目模板定义的项目进度，可以很方便的查询出各个项目当前状态，以及完成情况。

项目编号	项目名称	当前状态	负责人	预计完成时间	实际完成时间	负责人	预计完成时间	实际完成时间	负责人	预计完成时间	实际完成时间	负责人	预计完成时间	实际完成时间	负责人	预计完成时间	实际完成时间	
1	SODE4台	出库报账	魏静园	2018-12-15	2019-07-18	魏静园	2019-03-06	2019-07-18	魏静园	2019-07-18	2019-07-18	魏静园	2019-07-18	2019-09-09				
2	ZJWM6台	项目资料	魏静园	2018-12-15	2018-12-24	徐林林	2019-03-06	2018-12-30	魏静园	2019-01-02								
3	ZPL批次款	调式	魏静园		2019-03-04			2019-03-25										
4	SODE十组	出库报账	魏静园	2018-12-15				2019-03-12	徐林林	2019-01-02								
5	JYJH5台U...	出库报账						2019-01-10										
6	LWKD1台包...	出库报账						2019-01-30										
7	CZJW2台...	采购	单臣伟		2018-12-18			2019-05-06	魏静园		2019-01-02							
8	JYJH5台U...	出库报账						2019-01-10										
9	ZJWM16台...	出库报账	魏静园	2018-12-10	2019-01-28			2019-02-28	魏静园	2019-01-31				2019-01-02				
10	GDYH6台...	采购	魏静园	2018-12-25	2018-12-24			2019-01-30	魏静园	2019-04-06				2019-01-17				
11	COHT7台...	工单制定	徐林林	2018-12-18	2018-12-28			2018-12-29	魏静园	2019-01-10				2019-02-16				
12	SNHT3台头...	采购	单臣伟	2019-01-15	2019-01-17			2019-02-20	魏静园	2019-04-14								
13	SYZY4台头...	采购	单臣伟	2019-01-10	2019-01-16			2019-01-22	魏静园	2019-06-05								
14	HLDSGB1...	采购	徐林林	2019-01-23	2019-01-24			2019-02-25	魏静园	2019-03-28								
15	CQHTZ台...	出库报账			2018-12-28			2019-01-22	魏静园	2019-01-09								
16	JYJH1台U...	出库报账			2019-01-04			2019-01-25	魏静园	2019-01-16								
17	GZKL540...	出库报账	魏静园		2019-03-05				魏静园	2019-04-18								
18	AHSD2台...	调式	单臣伟	2019-01-19	2019-01-19			2019-01-29	魏静园	2019-01-30								
19	ZJWM1台...	出库报账	魏静园		2019-01-29			2019-03-26	魏静园	2019-01-31								
20	KMSJ3台...	出库报账	单臣伟	2019-01-30	2019-01-28			2019-03-15	魏静园	2019-03-27								
21	ZGHJE10...	出库报账	魏静园	2019-01-30	2019-02-21			2019-04-05	魏静园	2019-04-15								
22	MCL自动称...	采购	单臣伟	2019-03-10	2019-03-25			2019-07-01	魏静园	2019-04-20	2019-07-16							
23	HTXC挂表...	出库报账	魏静园	2019-03-14	2019-03-18			2019-03-21	魏静园	2019-03-29	2019-04-20							
24	SKY11挂表...	采购	徐林林	2019-03-14	2019-03-18			2019-03-28	魏静园	2019-03-19	2019-04-20							


图：项目进度查询

● 项目采购

系统支持按照项目用料清单自动产生项目请购明细。同时告知用户，项目材料公共库存可用量，可以把公共库存分配给项目，分配库存后就不会产生请购需求。

序号	品名	规格	需求数	单位	已请购数量	公共库存数量	已分配库存...	分配
1	TGZ0309	混合料头重称	1.000	套				
2	TGZ0384	混合料补料仓	1.000	个				
3	TGZ0395	粉体补料仓	1.000	个				
4	TGZ0390	粉体头重称	1.000	套				
5	TGZ0396	粉体补料仓	1.000	个				
6	TGZ0392	阻燃剂 漆	1.000	套				
7	TGZ0391	粉体头重称	1.000	套				
8	TGZ0393	控制系统	1.000	套				
9	TG-KZ-GTC-0046	ZH制头重 大小瓶加料...	1.000	套	0	0	0	
10	TG-KZ-CA04	斜筛操作柜	1.000	套	0	0	0	
11	A2010002	高压泵	10.000	个	0	0.000	0	
12	A2010001	风机 (双扇)	5.000	个	0	0.000	0	
13	A2020008	磁铁器	4.000	个	0	0.000	0	
14	A2020001	转换开关	1.000	个	0	22.000	0	
15	A2040001	急停按钮	1.000	个	0	0.000	0	
16	A2020001	开关电源	50W-DC24V	5.000	个	0	0.000	0
17	A2010002	继电器	RUMALB2B...	1.000	个	0	12.000	0
18	A2012001	报警灯	LTD-110LJ...	5.000	个	0	0.000	0
19	A2027001	熔断器	RT18-32X	5.000	个	0	0.000	0
20	A2007002	斜筛柜-柜排	430*550*1280	1.000	个	0	16.000	0
21	A2013001	磁棒架	TPC1061T1	1.000	个	0	1.000	0
22	A2044004	滤芯压路器	S-425H/B	1.000	个	0	1.000	0
23	TG-KZ-A001	小控制柜	柜卡	4.000	台	0	0	0
24	A2007005	小控制柜	280*160*150	4.000	个	0	8.000	0

图：项目转请购



图：分配公共库存



图：项目请购底稿

依据原始的项目请购底稿信息，可以很方便的得到项目标准的材料成本明细。如果请购明细准确可以直接将请购转成正式采购单发送给对应厂商。



图：项目采购单

- 严格控制项目清单，设备材料清单
 为了保证项目准时准确的交付给客户，我们可以要求项目清单任何变动都必须进入系统走审批流程，保证变更信息及时传递给相关人员。



图：项目清单变更审批



图：设备物料清单变更审批

● 项目生产材料领用

通过项目生产领料，我们可以有效控制项目材料耗用状况，也可以方便统计设备在生产环节实际好用材料状况，是否有浪费。



● 项目加工结束入库

项目清单里的设备加工组装结束完工后可以需要办理入库手续,这样代表设备生产加工结束,我们就可以依据项目合同正常出货,实现项目追踪管理闭环。

